



ОБЩИНА ЯКОРУДА

MUNICIPALITY of YAKORUDA

2790 Якоруда, ул. "Васил Левски" № 1  
тел. 07442/2328, факс 07442/2328  
сл. поща: oba\_yda@obv.bg

I. V. Levski Str., 2790 Yakoruda, Bulgaria  
Phone: +359/7442/2328, Fax: +359/7442/2328  
e-mail: oba\_yda@obv.bg

## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

№ 08-00-360/23.08.2017г

към Договор № 08-00-360/21.06.2017 г.

Днес 23.08.2017 г., в град Якоруда се сключи настоящото допълнително споразумение към договор за възлагане на обществена поръчка между:

1. ОБЩИНА ЯКОРУДА, с адрес: гр. Якоруда, п.к. 2790, обл. Благоевград, ул. „Васил Левски“ № 1, Идентификационен номер BG 000025039, представлявана от Нуредин Кафелов – Кмет на Община Якоруда и Айше Хаджалиш – Главен счетоводител, наричана по-долу Възложител ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
- и
2. «ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ» ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1220, община Столична, район «Надежда», ул. «Илиенско шосе» №8, Идентификационен номер / ЕИК 812233671, представлявано от Димитър Златинов Хрусаров - управител, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ

На основание чл. 116 ал. 1 т. 5 от ЗОП във връзка с Констативен протокол от 23.06.2017г. Договор № 08-00-360/21.06.2017 г., сключен между ОБЩИНА ЯКОРУДА и «ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ» ООД.

МОТИВИ: Дейностите по договора включват изработване на Технически проекти в обем и съдържание, определени в Техническата спецификация от обществената поръчка, в резултат на което да бъде издадено ново разрешение за строеж. Във връзка с това и предвид обстоятелството, че има действащо Разрешение за строеж № 27/02.11.1995 г., на Гл.архитект на Община Якоруда и издадена Заповед №2/26.05.2016г. на Гл.архитект на Община Якоруда, то техническият проект за трите етапа, изготвен в резултат на Договор № 08-00-360/21.06.2017 г., сключен между ОБЩИНА ЯКОРУДА и



«ТЕХНО – ЕНЕРДЖИ» ООД ще бъде изготвен и одобрен по реда на чл. 154, ал.5 от ЗУТ . Освен това следва да се отбележи, че изменението на договора, чрез допълване на действащото вече Разрешение за строеж, не засяга предвидения обем и съдържание на техническия проект, предвиден за изготвяне в резултат на проведената обществена поръчка, а променя единствено характера му и крайният акт, който ще бъде издаден, в резултат на одобрения проект. Техническият проект ще бъде изготвен като преработка по чл.154 от ЗУТ на Разрешение за строеж № 27/ 02.11.1995 г., на Гл.архитект на Община Якоруда, а след като бъде внесен за одобрение на Експертен съвет ще бъде издадена Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 27/ 02.11.1995 г., на Гл.архитект на Община Якоруда.

Въз основа на гореописаното се прави изменение на Договор № 08-00-360/21.06.2017 г., които не са съществени и са в съответствие с изискванията на чл. 116 ал. 1 т. 5 във връзка с ал. 5 от ЗОП.

В съответствие с изискванията на ЗОП, измененията в договора:

1. не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници. Освен това не биха позволили допускането на други участници, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата, тъй като промяната не засяга някое от основанията за отстраняване на другите участници в процедурата. В конкретния случай, следва да се отбележи, че изменението на договора е обстоятелство, което не влече след себе си по-благоприятни условия за изпълнителя, които от своя страна биха привлекли към процедурата допълнителни участници, или биха позволили допускането на други участници, различни от избрания изпълнител;

2. изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата, тъй като изменението засяга административната процедура по одобрение на проекта и не би могло да се разглежда като полза или добавена стойност за едната или другата страна;

3. изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка;

Предвид гореизложеното страните се споразумяха да сключат допълнително споразумение, с което да направят следното изменение:

**Раздел III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ПЪРВИ И ВТОРИ ЕТАП Чл. 3. (1) от Договора, се изменя, както следва:**

**Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по чл. 2, както следва:

- Стойността за изготвяне на технически проект ще бъде изплатена, в срок до 60 календарни дни от одобрение на проектите и получаване на Заповед за допълване на Разрешение за строеж № 27/ 02.11.1995 г., на Гл.архитект на Община Якоруда .



**Раздел IV. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ** Чл. 4 (2) от Договора, се изменя, както следва:

(2) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът за изпълнение на дейностите, както следва:

Срок за изработване на технически проект 7 (седем) календарни дни и започва да тече от подписване на настоящото споразумение.

Всички останали клаузи на договора остават непроменени и запазват действието си.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Настоящото Допълнително споразумение става неразделна част от Договор № 08-00-360/21.06.2017 г.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

.....  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЯВОРУДА \*

/ Нуредин Кафелов /

.....  
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

/ Айше Хаджалиш /

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....  
„ТЕХНО-СЪВЕЩАВАНЕ“ ООД

/ Димитър Хрусанов /

